

# Projet d'Appui à l'amélioration de l'efficacité de Gestion du PAPN et aux Initiatives de Développement Communautaire (PAAPID) »

## Rapport d'auto-évaluation

### I. Introduction

La présente auto-évaluation qui concerne les activités déjà réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du « Projet d'Appui à l'amélioration de l'efficacité de Gestion du PAPN et aux Initiatives de Développement Communautaire (PAAPID) » a été conduit en date du 17 au 21 novembre 2023 par une équipe constitué de MASABO Onesphore, membre de l'équipe du projet PAAPID, NTASHAVU Dieudonné, Chargé de la communication, et BUKURU Désiré, responsable technique du PAAPID.

Elle a pour objectif de collecter les données qualitatives et quantitatives, d'appréciation systématique et objective sur base des indicateurs des produits réalisés en vue de déterminer la valeur ou l'importance des activités dudit projet, de leur efficacité et/ou leurs impacts (positifs ou négatifs) de leur mise en œuvre.

### II. Contexte du projet

Le présent projet a été développé après avoir exploité le rapport de l'évaluation de l'efficacité de gestion des AP du Burundi avec l'outil IMET (Février 2022). Ce dernier accorde au contexte de gestion du PAPN un score de 52,3% et lui attribue des valeurs clés qui sont les espèces animales et végétales dont *Osyris lanceolata* ainsi que divers services écosystémiques.

Néanmoins, ce rapport a relevé plusieurs lacunes pour la gestion durable de l'écosystème dont :

- l'indice de forme très faible (7.32) ;
- le manque criant d'intrants avec un score de 29,1% ;
- un taux faible (33,8%) de mise en œuvre des activités de conservation du PAPN ;
- Le personnel de surveillance avec des moyens limités pour pouvoir contrôler toute l'étendue de l'écosystème protégé et le manque d'équipement adéquat ;
- le faible taux d'atteinte des résultats (41,7%). Le Plan d'Aménagement et de Gestion est expiré et non mis à jour et le plan de travail annuel est rarement mis en œuvre suite à l'insuffisance/manque de moyens de mise en œuvre des activités de conservation du PAPN.

Pourtant, Ce rapport a rassuré que l'implication effective des communautés riveraines (agri-éleveurs, pêcheurs, apiculteurs, artisans et tradipraticiens, l'administration les responsables techniques et religieux, les media, etc.) par des initiatives de valorisation des potentialités touristiques contribuerait à améliorer leurs moyens de subsistance et constituerait une pierre angulaire au développement de ce secteur. Il a suggéré que l'impérative interaction de toutes les parties prenantes par la mise en place des comités d'appui à la conservation et à la gestion

du paysage groupant tous les intervenants clés permettrait une bonne gestion et partage équitable des avantages économiques.

L'Office Burundais pour la Protection de l'Environnement (OBPE) est conscient que cet écosystème joue un rôle socio-économique important dans le développement durable des communautés locales qui dépendent énormément de l'existence de cet écosystème et que sa préservation pour le bien-être des générations présentes et futures constitue une obligation.

Ainsi, pour relever les défis identifiés, l'OBPE a conçu le présent «Projet d'Appui à l'amélioration de l'efficacité de Gestion du PAPN et aux Initiatives de Développement Communautaire "PAAPID"» qui a été financé par l'UICN grâce aux Fonds d'Action BIOPAMA de l'Union Européenne (UE). Le présent projet a pour objectif d'améliorer l'efficacité de gestion du PAPN et celle des moyens de subsistances des communautés riveraines et couvre une période de 18 mois répartie en 3 semestres.

Le présent document constitue une note d'auto-évaluation des activités menées au cours du premier trimestre. Il prend en compte les principales remarques observées et leçons apprises ainsi qu'une analyse des résultats et indicateurs du projet.

### **III. Principales remarques observées et leçons apprises**

Les observations et remarques sont liées aux procédures applicables aux marchés publics du pays spécialement à la passation des marchés des travaux et des fournitures qui prennent un temps plus long. Ceci a des répercussions sur le calendrier de mise en œuvre des activités. Il en est de même de la disponibilité des autorités pour lesquelles, leurs agendas sont surchargés et font des contretemps avec le programme d'exécution des activités du projet.

Le retard d'un mois pour le transfert des fonds conformément aux articles 3 et 5.2 du contrat de subvention est aussi un facteur qui a affecté la mise en œuvre effective des activités c-à-d que la période de six mois établie par le contrat se raccourci d'un mois d'activité.

C'est ainsi que le poste de surveillance et d'accueil touristiques est encore en cours de construction et les activités de sensibilisations des parties prenantes et d'échange d'expériences sont en cours de préparation.

Néanmoins, les différents mécanismes et activités de formation-sensibilisation ont conduit à une entente conviviale entre différentes parties prenantes. Aucune plainte ou conflit n'a été enregistré durant ce premier semestre. Ils ont contribué au changement de comportement et à l'abandon de certaines pratiques qui dégradent les écosystèmes du PAPN. C'est le cas de l'engagement des pêcheurs à collecter et à remettre volontairement le matériel inadéquat à leur disposition pour destruction. Elles ont renforcé le cadre de collaboration entre différentes parties prenantes à travers des comités étalonnés sur différents niveaux.

Différents canaux de communication ont contribué à la visibilité du présent projet.

#### **IV. Analyse des résultats et indicateurs du projet**

L'analyse s'est basée sur des faits observables pour assurer l'évaluation des indicateurs et des résultats réalisés par rapport aux éventuelles modifications liées aux résultats et indicateurs prévus.

Les résultats d'analyse ont été répertoriés dans le tableau suivant :

Résultats	Activités prévues	Indicateurs de réalisation	Réalisations liées aux résultats et indicateurs obtenus	Analyse des progrès pour atteindre les résultats	Observations
<b>Objectifs 1 : Renforcer les capacités du PAPN pour améliorer la gestion de cet écosystème</b>					
<b>Résultat 1 : La gestion du Paysage Aquatique Protégé du Nord est renforcée et son efficacité de gestion est améliorée</b>	<b>1.1.1 Construire le poste de surveillance et d'accueil écotouristique</b>	<i>Nombre de poste de surveillance et d'accueil touristique mise en place</i>	1	En cours : Installation du Chantier : 100%, Fondation : 100%, Elévation des murs : 40%	Le délai d'exécution est de 3 mois calendaire d'octobre à Décembre.
	<b>1.1.2 Construire un mirador sur le point d'observation stratégique</b>	<i>Nombre de mirador construits</i>	0	Pas encore	Pas encore financé
	<b>1.1.4 Réhabiliter des pistes touristiques avec l'approche HIMO.</b>	<i>Longueur réhabilitée, nombre de personnes impliquées</i>	10 km	En cours : La Route d'accès au lac est en cours de remise en état par le Gouvernement du Burundi à travers l'Agence Routière du Burundi (ARB)	La réhabilitation de la route d'accès a été entreprise par le gouvernement du Burundi à travers son Agence routière du Burundi.

Résultats	Activités prévues	Indicateurs de réalisation	Réalisations liées aux résultats et indicateurs obtenus	Analyse des progrès pour atteindre les résultats	Observations
	<b>1.2.1 Equiper l'AP en matériel roulant fonctionnel (Bateau motorisé de surveillance et de balade touristique et une moto tout terrain + vélos pour écogardes)</b>	<i>Nombre de bateaux motorisés, de Motos et de vélos achetés et fonctionnels,</i>	1 bateau motorisé, 1 Moto et 20 Vélos	Résultat 100% atteint	La moto et le bateau motorisé sont disponibles et sont déjà testés. Les vélos ont été distribués lors de l'atelier de lancement du projet sur site.
	<b>1. 3.1</b> Former le personnel du PAPN et les guides communautaires sur les techniques d'accueil et de guidage écotouristiques	<i>Nombre et catégories de personnes formées, Rapports d'ateliers de formation</i>	21 personnels du PAPN et 10 Ecoguides communautaires	Résultat 100% atteint	
	<b>1. 3.2</b> Organiser des ateliers de formation et de sensibilisation des parties prenantes à la sauvegarde du PAPN	<i>Nombre d'ateliers tenus, Rapports d'ateliers de formation et de sensibilisation</i>	0	En cours de préparation	Son organisation tient compte de la disponibilité des autorités et des mesures et engagements pris par différents groupements lors des ateliers de formations à leur intention. Il sera une séance de sensibilisation et de

Résultats	Activités prévues	Indicateurs de réalisation	Réalisations liées aux résultats et indicateurs obtenus	Analyse des progrès pour atteindre les résultats	Observations
					distribution du matériel aux bénéficiaires.
	<b>1.3.3</b> Mettre en place les Mécanismes de Gestion des Réclamations(MGR)	<i>Nombre de MGRs mis en place et nombre de membres, nombre de sessions tenues</i>	3 MGRs + 37 membres + 4 sessions	Résultat 100% atteint	5 membres par chacune des 5 collines riveraines du lac Rwihinda, 7 membres communaux et 5 membres nationaux
	<b>1.3.4</b> Renforcer les capacités et partenariat locaux (échange d'expérience)	<i>Nombre de sessions d'échange d'expérience organisées</i>	0	En cours de préparation	Il tient compte de la disponibilité des intervenants sur le site d'échange. Le consortium 3C-APRN/BEPB.
<b>Objectif 2 : Contribuer à l'amélioration du niveau de vie des communautés riveraines par l'appui de leurs initiatives de développement communautaire</b>					
<b>Résultat 2 : Les initiatives de développement communautaires des populations riveraines sont appuyées et leur niveau de vie est amélioré</b>	<b>2.1.1</b> Former les utilisateurs des ressources naturelles du site tels que les artisans, les pêcheurs, les tradipraticiens, les agriculteurs et les apiculteurs pour une gestion rationnelle.	<i>Nombre et catégories des personnes formées et sensibilisées, Rapports de sensibilisation et de formation</i>	191	Résultat 100% atteint	

Résultats	Activités prévues	Indicateurs de réalisation	Réalisations liées aux résultats et indicateurs obtenus	Analyse des progrès pour atteindre les résultats	Observations
	2.2.1 Appuyer les pêcheurs avec des filets de pêche adéquats répondant aux normes nationales et des gilets de sauvetages de sauvetages ;	<i>Nombre de pêcheurs bénéficiaires de filets et de gilets de sauvetages, accusé de réception et de communautés concernées</i>	10 filets et 30 gilets ont été achetés mais pas encore distribués.	Atteint partiellement	Le matériel sera distribué le jour de la séance de sensibilisation des parties prenantes tel que recommandé par les participants aux ateliers de formation et sensibilisation des groupements/association
	2.2.2 Appuyer les apiculteurs par octroi de ruches modernes	<i>Nombre de ruches distribués et de groupements bénéficiaires</i>	50 Ruches modernes ont	Atteint partiellement	Idem
	2.2.3 Appuyer les petits groupements agricoles avec des motopompes pour l'irrigation/arrosage des cultures en saison sèche	<i>Nombre de Motopompes distribués et nombre de groupement bénéficiaires</i>	10 motopompes et accessoires ont été achetés et attendent	Atteint partiellement	Idem
<b>Objectif 3 : Assurer la visibilité du projet et des potentialités écotouristiques et écosystémiques du PAPN</b>					
<b>Résultat 3 : La Visibilité du projet et des</b>	3.3.1 Poster régulièrement les informations relatives	<i>Rapport intermédiaire de mise en œuvre,</i>	<a href="https://www.obpe.bi/paapid/">https://www.obpe.bi/paapid/</a>	100% atteint pour ce semestre de	Les informations ont été postées sur les sites web de l'OBPE et du CHM-Burundi

Résultats	Activités prévues	Indicateurs de réalisation	Réalisations liées aux résultats et indicateurs obtenus	Analyse des progrès pour atteindre les résultats	Observations
<b>potentialités touristiques et écosystémiques du PAPN est assurée</b>	à la mise en œuvre des activités du projet sur les sites web de l'OBPE et partage des informations avec SRI BIOPAMA et l'observatoire régional des Forêts d'Afrique Centrale (OFAC)	<i>Nombre d'articles postés, liens des publications Nombre d'articles postés et partagés</i>	<a href="https://bi.chm-cbd.net/fr/news/projet-appui-amelioration-efficacite-gestion-paysage-aquatique-protège-nord-bi">https://bi.chm-cbd.net/fr/news/projet-appui-amelioration-efficacite-gestion-paysage-aquatique-protège-nord-bi</a>	rapportage (~30% de toute la période de rapportage du projet.	ainsi que sur les réseaux sociaux (Twitter, Instagram et Facebook.
<b>Résultat 4 : La gestion et la coordination du PAAPID sont assurées</b>	4.1 Organiser des ateliers de lancement officiel ensembles avec d'autres projets BIOPAMA du Burundi et un atelier solennel sur le site	<i>Rapport des Ateliers, listes des participants</i>	2	Résultat 100% atteint	Un atelier lancement solennel avec les autres projets BIOPAMA au Burundi à Cankuzo et un atelier officiel sur le site à Kirundo
	4.2 Mettre en place d'un comité mixte de gestion du PAPN et des MGRs	<i>Memoranda d'entente signés</i>	3	Résultat 100% atteint	Les memoranda avec l'OBE ont concerné le CNGR, CCGR, Comité Communal d'Appui à la Conservation du PAPN et des memoranda au niveau local signés entre le conservateur du PAPN et les comités communautaires.
	4.4 Faire le suivi-évaluation des activités du projet	<i>Rapports de suivi évaluation</i>	1	100% atteint pour ce	



Résultats	Activités prévues	Indicateurs de réalisation	Réalisations liées aux résultats et indicateurs obtenus	Analyse des progrès pour atteindre les résultats	Observations
				semestre de rapportage	

En bref, la réalisation des activités de ce premier semestre a été très satisfaisante malgré les contraintes susmentionnées.

Fait à kirundo, le 21/11/2023

**MASABO Onesphore**

**NTASHAVU Dieudonné**

**BUKURU Désiré**